

# Vaaranlahden vapaa-aika-alue / Maanvuokrasopimus / Tarjous uimatien rakentamisesta / Hankintapäätös / Pysäköintialueen jatkaminen ja viimeistely / Hankesuunnitelma ja rannan kehittäminen

Khall 18.01.2021 § 18

Pyhäjoen Etelänkylän osakaskunta ja Pyhäjoen kunta ovat neuvotelleet liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen Vaaranlahden vapaa-aika-alueesta.

## Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen.

## Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 20.11.2023 § 283

Pyhäjoen kunta on pyytänyt tarjouksen uuden tien ja pysäköintialueen rakentamisesta Vaaranlahden rantaan. Määräaikaan 7.11.2023 mennessä saapui kolme tarjousta. Uudella tieyhteydellä on tarkoitus parantaa Vaaranlahden saavutettavuutta.

Tarjouksen kokonaishintainen osuus koskee uuden tien ja pysäköintialueen rakentamista. Vaaranlahdentien jatkeen vahvistaminen tarvittavin osin tehdään yksikköhinnoin. Tarve arvioidaan tilanteen mukaan.

## Liitteet:

- tarjouspyyntö
- tarjouspyynnön tarkennus
- tarjousten avauspöytäkirja
- tarjousten vertailutaulukko

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita urakoitsijaksi Pentti Hämeenaho Oy:n tarjoushinnallaan 29.500,00 € (alv 0%).

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 27.05.2024 § 174

Pyhäjoen kunta on pyytänyt urakoitsijalta lisäyötarjousta pysäköintialueen jatkamiseksi vielä 50 metrillä merelle päin sekä pysäköintialueen verhoamista aallonkestäväksi.

Tarjouksen kokonaishintainen osuus koskee pysäköintialueen laajentamista. Pysäköintialueen reunojen verhoaminen on tarjottu yksikköhinnalla.

Oheismateriaalina tarjouspyyntö.

Liitteenä tarjous.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pentti Hämeenaho Oy:n tarjouksen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 24.02.2025 § 46

13/10.03.01.02.00/2021

Vaaranlahden kehittämiseksi laadittiin 2022 hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaa on päivitetty 17.2.2025 mm. lisäämällä maininta tavoitevuodesta 2030 sekä maininta hankesuunnitelman ohjeellisuudesta. Lisäksi suunnitelman loppuun on lisätty kuvalliset tähän astisista vaiheista.

Pyhäjoen kunta on pyytänyt Tmi Matti Haapajoelta yksikköhintaista tarjousta ja suunnitelmaa hankesuunnitelman neljännen vaiheen toteuttamisesta talvella/kevällä 2025.

Vaiheen 4 työsuunnitelma ja siihen liittyvä tarjouspyyntö ja tarjous ovat pykälän oheismateriaalina.

Liitteet

-Vaaranlahden hankesuunnitelma 16.8.2022, päivitys 17.2.2025

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi,
- hyväksyy tmi Matti Haapajoen tarjouksen ja työsuunnitelman

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---