

Ympäristöluvat

Kuulutus

Vesilain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä

03.09.2025

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 10.09.2025.

Hakija

Fennovoima Oy

Asia

Hanhikiven ydinvoimalaitokselle annetun päätöksen nro 54/2015/2 vesitaloushankkeen toteuttamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Pyhäjoki ja Raahe

Dnro

PSAVI/5943/2025

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Fennovoima Oy hakee Hanhikiven ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden sekä meriväylän kaivamista koskevan vesitaloushankkeen toteuttamiselle asetetun määräajan pidentämistä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 10.7.2015 antamallaan päätöksellä nro 54/2015/2 myöntänyt Fennovoima Oy:lle vesitalouslupan Hanhikiven ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamiselle sekä meriväylän kaivamiselle. Lupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Lisäksi päätöksellä on myönnetty pysyvä käyttöoikeus tiettyihin hanketta varten tarvittaviin alueisiin, poikkeuslupa Kluuvijärven luonnontilan vaarantamista koskevasta kiellosta sekä määrätty asiaa koskevista korvauksista. Vaasan hallinto-oikeus jätti tutkimatta päätöksestä tehdyt valitukset 23.12.2015 antamallaan päätöksellä nro 15/0366/2.

Töiden aloittamisesta ja toteuttamisesta on määrätty päätöksen lupamääräyksessä 11 seuraavasti: "Hankkeen toteuttamiseen on

ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja käyttöoikeudet raukeavat.” Fennovoima Oy esittää, että lupamääräyksessä 11 asetettua 10 vuoden määräaika hankkeen toteuttamiselle pidennetään 10 vuodella.

Fennovoima Oy on ryhtynyt töiden toteuttamiseen lupamääräyksen 11 mukaisesti neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja ilmoitus töiden aloittamisesta on tehty 31.8.2015. Vesitaloushankkeen tulisi olla olennaisilta osin toteutettu 10 vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta eli 23.12.2025 mennessä. Hankkeen tämänhetkinen tilanne on se, ettei myönnetyn luvan mukaisia rakenteita ole vielä rakennettu loppuun.

Satama-alue, meriväylä ja varavedenottokanava on louhittu ja ruopattu. Pohjapato ja aallonmurtajat on rakennettu lukuun ottamatta öljyntorjuntaan liittyviä betoniportaita. Laiturialueiden ruoppaukset ja louhinnat on suoritettu suunnitellusti, mutta laiturirakenteita ei ole vielä rakennettu. Rakentamatta on myös varajärjestelmän sulkurakenne, jonka rakentaminen on keskeytynyt. Väliaikainen työpato on rakennettu. Alueella on edelleen väliaikaisia työpenkereitä. Vesirakennustyöt jäähdytysveden ottopuolella ovat kesken satama-altaassa sekä kuivatyönä työpadon sisällä. Edellä mainittuja keskeneräisiä rakennustöitä ei ole mahdollista rakentaa valmiiksi lupamääräyksen 11 mukaisessa aikataulussa.

Rakennustöiden viivästyminen johtuu yhtiöstä riippumattomasta syystä, joka ei ole ollut ennakoitavissa. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen laitosopimuksen urakoitsijan toimituksissa on ollut merkittäviä viivästyksiä ja sopimusrikkomuksia. Fennovoima Oy on tehnyt kaikki käytettävissä olleet keinot hankkeen edistämiseksi. Sopimuksen päättymisen ja sitä edeltävät toimitusviivästyksset ja sopimusrikkomukset ovat vaikuttaneet hankkeen etenemiseen viivästyttäen koko hankkeen etenemistä merkittäväällä tavalla. Mainituista ongelmista johtuen hanke on viivästynyt ennalta-arvioidusta aikataulusta arviolta noin 10 vuotta.

Voimassa oleva vesitalouslupa on ensiarvoisen tärkeä toiminnan jatkumisen kannalta, koska Fennovoima pyrkii määrätietoisesti löytämään Hanhikivi 1 -alueelle toimintaa jatkavan tahon. Lupamääräyksen määräajan pidentämisen tarve on yhtiön kannalta merkittävä. Ilman voimassa olevia lupia toimintaa jatkavan tahon löytäminen vaikeutuu olennaisesti. Määräajan pidentäminen on myös yleisen edun näkökulmasta perusteltua, sillä osin keskeneräisten rakenteiden loppuunsaattaminen on alueen tulevan käytön näkökulmasta perusteltua.

Lupamääräyksen 11 määräajan pidentäminen mahdollistaisi yhtiön saattamaan hankkeen vaatimat rakennustyöt loppuun. Toiminta jatkuisi määräajan pidentämisen jälkeen kuten tähänkin mennessä, eikä muutoksella olisi siten muutoin vaikutuksia luvan kohteena olevaan hankkeeseen. Alueella ei myöskään ole sellaista muuta käyttöä tai sellaisia erityisiä muita arvoja, joihin luvan määräajan pidentämisellä voisi olla kielteinen vaikutus. Määräajan pidentäminen ei vaikuta muiden tahojen yksityisiin etuihin ja on yleisen edun näkökulmasta perusteltua.

Fennovoima Oy:n näkemyksen mukaan lupamääräysten tarkistamiselle tai muuttamiselle ei ole tämän määräajan pidentämistä koskevan asian yhteydessä tarvetta. Vesirakennustyöt on tarkoitus saattaa loppuun lainvoimaista lupaa noudattaen. Hakijan mukaan olosuhteet vesialueella eivät ole muuttuneet siitä, kun hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Määräajan pidentäminen ei vaikuta vesitaloushankkeeseen tai yleiseen tai yksityiseen etuun siten, että lupamääräyksiä olisi muilta osin tarpeen tarkistaa tai täydentää. Määräajan pidentämiselle on erityinen syy. Hakijan näkemyksen mukaan määräajan pidentämisen edellytykset täyttyvät edellä perustellusti.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3160462>. Kuulutusaika on **03.09.2025 – 10.10.2025**.

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero
PSAVI/5943/2025
- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset kohdistuvat
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista **viimeistään 10.10.2025:**

- sähköisen asiointin kautta: <https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet>
- sähköpostina: ymparistolupa.pohjois@avi.fi
- postitse: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvut, PL 6, 13035 AVI.

Tieto päätöksen antamisesta (pätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja Sanna Nykänen, puh. 0295 017 093 (ei tavoitettavissa 3.9.-26.9.2025)

Ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi