

Saapunut kirje / Kivitien siirto katualueelle / teknisen lautakunnan vastine

Khall 08.05.2023 § 120

Pyhäjoen kunnalle on 25.4.2023 saapunut kirje otsikon asiasta (oheismateriaalina)

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää teknisen lautakunnan vastineen kirjeen johdosta 30.6.2023 mennessä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 27.06.2023 § 48
23/10.03.01.01.01/2021

Oheismateriaalina olevassa kirjeessä esitetään seuraavat Kivitielen liittyvät huomiot:

Kivitietä ei toteutettu tiesuunnitelman mukaisesti

Kivitien katusuunnitelma on laadittu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja se on ollut nähtävillä Pyhäjoen kunnan teknisellä osastolla sekä Pyhäjoen kunnan verkkosivuilla ajalla 1.2.2021 – 15.2.2021. Suunnitelma on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 23.2.2021 §15. Katusuunnitelma sijoittuu kaavan mukaiselle katualueelle ja vuonna 2022 tehtyjen tarkemittaisten (oheismateriaalina) ja 20.6.23 tehdyn maastokatselmuksen mukaan katu on toteutettu oikealle paikalleen.

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavassa maanmittauslaitoksen lunastustoimituksessa 9.9.2021 on otettu haltuun ja lunastettu katualueen yksityiset alueet kolmelta kiinteistönomistajalta. Rajapyykit Maanmittauslaitos on asentanut lunastustoimituksen yhteydessä (toimituksen pöytäkirja liitteinen oheismateriaalina). Korvaukset on maksettu sopimuksen mukaisesti, jonka jälkeen alue on siirtynyt kunnan omistukseen ja sitä on kaavan käytetty suunnitelman mukaisesti. Yksi rajapyykki on murskeiden alla liittymän kohdalla, mutta sen paikka löytyy digitaalisesti. Muut ovat tallella.

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelmaa muutettiin Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimesta ennen tarjouspyyntöä siten, että alkuosaa Ruukintien päästä ei rakennettu uudelleen, mutta kadun kulmauksesta eteenpäin linja siirrettiin katualueelle. Asia on sovittu vesiyhtiön ja kiinteistön omistajan kanssa. Pyhäjokisuun Vesi Oy:n lausunto on oheismateriaalina.

Kiinteistön 4-144 liittymä

Liittymä Kivitielle on ollut aiemminkin leveä ja kunta on antanut luvan toteuttaa uusikin liittymä yhtä leveänä, kunhan kiinteistönomistaja ja urakoitsija sopivat kustannuksista keskenään eikä se haittaa kadun muuta käyttöä.

Päällystäminen ja viimeistelytyöt

Kivitien päällystämistä ei ole suunniteltu vuodelle 2023, mutta yksivuotistarkastuksessa tullaan tekemään pieniä viimeistelytyitä mm. ojien korkeusaseman ja luiskien muotoilun osalta. Kirjeessä mainittua ojaa Maijalan puolelle ei suunnitelmiin kuulu.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa vastineen kunnanhallitukselle selostusosan mukaisesti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Jari Luoto ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.36-15.44.

Tiedoksi:
Muutoksenhaku

Kunnanhallitus
Ei muutoksenhakua