

Lähiliikuntapaikkahankkeen loppuunsaattaminen

Teknltk 30.04.2024 § 37
104/10.03.01.02.00/2024

Lähiliikuntapaikka saatiin valmiiksi vuonna 2023 lukuunottamatta hankesuunnitelmassa esitettyjä skeittipaikalle hankittavia laitteita ja kaukalon huoltorakennusta. Sovitun mukaisesti skeittiharrastajat saivat kartoittaa ja esittää kohteeseen käyttötarkoitukseltaan ja laadultaan sopivia laitteita ja päätyivät liitteenä olevan tarjouksen mukaisiin laitteisiin. Kyseessä on aluksi vain kaksi laitetta, mutta tarkoitus on täydentää valikoimaa myöhemmin. Tarjouksessa mainittua rahtihintaa voidaan pienentää 1.500 euroon siten, että kunta purkaa laitteet autosta ja nostaa ne paikoilleen. Tällöin laitteiden hankintahinnaksi tulee 15.100 €.

Huoltorakennuksesta on laadittu oheismateriaalina olevat luonnoskuvat, joiden perusteella haetaan rakennuslupa.

Rakennus on tarkoitus toteuttaa kunnan omana työnä lokakuun loppuun mennessä siten, että se on käytössä tulevalle kaudelle. Kiinteistöpäällikkö vastaa rakennesuunnittelusta ja laatii kustannusarvion ennen rakentamista. Huoltorakennuksen tekniset suunnitelmat, kustannusarvio ja aikataulu tulee toimittaa lautakunnalle toukokuun kokoukseen. Rakennustöiden lisäksi tulee tarvittavat sähkötyöt.

AVI:n avustuksen käyttöaika on vuoden 2024 loppuun asti ja siitä on saamatta vielä 20% (29.600 €). Loppuosa voidaan hakea, kun edellämainitut vaiheet on toteutettu loppuun ja hankkeen loppuraportti on tehty. Talousarvion investointiosassa edellämainituille tehtäville on varattu yhteensä 70.000 € brutto.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä SpottiSkate Oy tarjouksen skeittilaitteiden toimittamisesta selostusosan tarkennukset huomioiden
- hyväksyä huoltorakennuksen luonnossuunnitelmat liitteen mukaisesti;
- huoltorakennuksen toteuttamisesta selostusosan mukaisesti

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
