

Tekninen lautakunta

KOKOUSTIEDOT

Aika 24.06.2025 klo 15:00 - 16:33

Paikka Kunnantalon väistötila, Energy Tower, Ollinmäentie 3, kokoushuone 3.krs

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sirkka Janne	Puheenjohtaja	
	Kallio Terhi	Jäsen	
	Koskela Mikko	Jäsen	
	Peltoniemi Raino	Jäsen	
	Siipilehto Tanja	Jäsen	Poissa § 50 ja 51
	Vainio Sofia	Jäsen	
	Widnäs Helena	Varajäsen	
Poissa	Luoto Jari	15:00 - 16:33	
	Matti Soronen	15:00 - 16:33	
	Tornberg Antti	15:00 - 16:33	
Muu	Korpi Aimo	Esittelijä	
	Anttila Marika	Pöytäkirjanpitäjä	
	Myllymäki Hilda	Nuorisovaltuuston edustaja	
	Mustakallio Saara	Kunnanhallituksen edustaja	
	Pekka Peltari	Kiinteistöpäällikkö	Läsnä § 52 ja 56 esittelyn ajan
	Osmo Heikkala	Johtava rakennustarkastaja	Läsnä § 52 esittelyn ajan

Seppä Olli

Rakennustöiden valvoja

Läsnä § 52 esittelyn
ajan

Ojanperä Vesa

Ympäristösihteeri

Läsnä § 52 esittelyn
ajan

ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisestiJanne Sirkka
puheenjohtajaMarika Anttila
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

§ :t 50 - 56

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisestiTerhi Kallio
pöytäkirjantarkastajaMikko Koskela
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 26.06.2025
alkaen.

Tekninen lautakunta

KOKOUSTIEDOT

Aika	24.06.2025 klo 15:00 - 16:33
Paikka	Kunnantalon väistötila, Energy Tower, Ollinmäentie 3, kokoushuone 3.krs

KÄSITELLYT ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 50	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 52	Tiedoksi annettavat asiat	6
§ 53	Teknisen lautakunnan kokousajat ja -kutsut vuonna 2025 / loppuvuosi 2025	8
§ 54	Talousarvion toteutuma 1-5/2025	11
§ 55	Muut asiat	12
§ 56	Heittolajien paikan suunnittelu / Työryhmän esitys / Lautakunnan ehdotus / Työryhmän esitys sijoituspaikaksi / Suunnitelmien hyväksyntä / hankintojen hyväksyminen	13

Tekninen lautakunta

§ 50

24.06.2025

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Teknltk 24.06.2025 § 50

Ehdotus:

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta § 51

24.06.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 24.06.2025 § 51

Ehdotus:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Terhi Kallion ja Mikko Koskelan.

Tekninen lautakunta

§ 52

24.06.2025

Tiedoksi annettavat asiat annettavat asiat

Teknltk 24.06.2025 § 52


Teknisen johtajan katsaus ajankohtaisiin hankkeisiin

Viranhaltijoiden esittäytyminen uudelle lautakunnalle

Viranhaltijapäätökset:**Tekninen johtaja**

- hankintapäätös § 2/2025 26.5.2025 Ilmanvaihtolaitteiden hankinta Niittykotiin
- hankintapäätös § 4/2025 16.6.2025 Liminkaojan kunnostuksen konetyöt
- hankintapäätös § 3/2025 16.6.2025 Liminkaojan kunnostuksen valvontatyöt

Kiinteistöpäällikkö:

- henkilöstöpäätös § 3/2025 2.6.2025 
kylpyläloma

Kunnanhallitus:

- Yksityistiejärjestelyt / Jylhän yksityistiekunta 2.6.2025 § 168

Valtuusto:

- Parhalahden päiväkodin peruskorjaus / Lisämääräraha
28.5.2025 § 31

Tekninen lautakunta

§ 52

24.06.2025

Ympäristönsuojelun asiat:

- Ympäristösihteerin katsaus toimenpiteistä oheismateriaalina

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä selostusosan asiat tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - -

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari, johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala, rakennustöiden valvoja Olli Seppä sekä ympäristösihteerin Vesa Ojanperä olivat paikalla kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan. Lautakunnan jäsen Tanja Siipilehto saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.22.

Oheismateriaali

2025-06-24 tiedotusasioita YSL

Tekninen lautakunta	§ 4	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 53	24.06.2025

Teknisen lautakunnan kokousajat ja -kutsut vuonna 2025 / loppuvuosi 2025

Teknltk 28.01.2025 § 4

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja paikassa.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että

1. Lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2025 puheenjohtajan kutsumana pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 15.00 alkaen. Erityisestä syystä johtuen kokous voidaan pitää muulloinkin puheenjohtajan päättämäärän aikana ja se voidaan pitää myös sähköisenä kokouksena;
2. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ja oheisaineistoinen julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta ja siitä lähetetään tieto sähköpostilla lautakunnan jäsenille, varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille;
3. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii lupasihteeri ja hänen estyneenä ollessaan esittelijä;
4. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kahden päivän kuluessa kokouksesta;

Tekninen lautakunta	§ 4	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 53	24.06.2025

5. Tämä päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 24.06.2025 § 53
53/00.02.06/2021

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja paikassa.

Uuden valtuuston nimittämä lautakunta päättää kokousajoista ensimmäisessä kokouksessaan.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että

1. Lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2025 puheenjohtajan kutsumana pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 15.00 alkaen. Erityisestä syystä johtuen kokous voidaan pitää muulloinkin puheenjohtajan päättämäärän aikana ja se voidaan pitää myös sähköisenä kokouksena;
2. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ja oheisaineistoinen julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta ja siitä lähetetään tieto sähköpostilla lautakunnan jäsenille, varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille;

Tekninen lautakunta	§ 4	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 53	24.06.2025

3. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii lupasihteeri ja hänen estyneenä ollessaan esittelijä;

4. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kahden päivän kuluessa kokouksesta;

5. Tämä päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 54

24.06.2025

Talousarvion toteutuma 1-5/2025

Teknltk 24.06.2025 § 54

12/02.02.02/2025

Liitteenä on käyttötalousarvion toteutuma ajalta 01-05/2025 tulosalueittain ja tileittäin sekä oheismateriaalina raportti kustannuspaikoittain samalta ajalta. Raporteissa on vertailu vuoteen 2024.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion käyttötalouden toteutuman 01-05 / 2025 tiedokseen

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Liite1 Tulosalueet tileittäin 1-5 2025

Oheismateriaali

Tulosalueet ja kustannuspaikat 1-5_2025 tilit

Tekninen lautakunta

§ 55

24.06.2025

Muut asiat

Teknltk 24.06.2025 § 55

53/00.02.06/2021

Ehdotus:

Lautakunta toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat.

Päätös:

Lautakunta kävi keskustelua matonpesupaikasta sekä hankintamenettelyistä.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Heittolajien paikan suunnittelu / Työryhmän esitys / Lautakunnan ehdotus / Työryhmän esitys sijoituspaikaksi / Suunnitelmien hyväksyntä / hankintojen hyväksyminen

Teknltk 30.04.2024 § 36

Urheilukentän nurmialueen vaihtaminen tekonurmeksi on johtanut siihen, että kiekon, keihään ja moukarin heitto on kentällä kielletty.

Taloussuunnitelmakaudelle investointiosaan on kirjattu vuodelle 2025 70.000 euron määräraha uuden heittopaikan rakentamiseksi. Alustavasti paikaksi on ehdotettu Kielosaaressa olevaa UU/P aluetta, jonne on viety eri rakennushankkeista ja urheilukentän remontista täyttömaita. Karttatarkastelu oheismateriaalina.

Suunnittelua varten on tarpeen nimetä työryhmä, jonka tehtävinä on määritellä alueelle sijoitettavat toiminnot ja varusteet, kulkuväylät sekä mahdolliset varastotilat ja sähköistys. Suunnittelu kustannusarvioineen tulee olla valmiina 16.9.2024 mennessä talousarvion laatimista varten. Talousarviokäsittelyssä päätetään varsinaisesta rakentamisesta.

Työryhmä laatii väliraportin tekniselle lautakunnalle työn edistymisestä kesäkuun ja elokuun kokouksiin ja loppuraportin syyskuun kokoukseen.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Kustannukset kohdistetaan liikuntapaikkojen kustannuspaikalle.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää heittolajien suorituspaikan suunnittelun selostusosan mukaisesti ja nimetä työryhmään seuraavat henkilöt:

Mikko Koskela, pj.

Juha Sliden

Juha Hietala

Jyrki Takala, kunnanhallituksen edustaja

Tea Lumijärvi, nuoriso- ja liikuntaohjaaja

Pekka Pelttari, kiinteistöpäällikö, siht.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 24.09.2024 § 76

Tekninen lautakunta on päättänyt 30.04.2024 § 36 kokouksessa käynnistää heittolajien suorituspaikan suunnittelun. Tehtävään nimettiin työryhmä, joka on kokoontunut 22.5, 3.9 ja 16.9.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä on työryhmän pyynnöstä tehnyt luonnoksen heittopaikan, huoltorakennuksen ja paikoitusalueen sijoittelusta suunnitellulle heittoalueelle, sekä viereiselle virkistysalueeksi varatulle alueelle.

Pääkohdat jotka työryhmä näkee tarpeelliseksi tehdä ja huomioida, jotta uudesta heittolajeja palvelevasta kentästä saadaan toimiva:

- alueen eteläkärjen halkaisevan ojan laittaminen rumpuun, joka mahdollistaa riittävän pitkän alastuloalueen keihäänheitolle
- keihään, moukarin ja kiekon alastuloalueen pinnan tasaus, lisättynä tarvittavin hiekka ja multakerroksilla heittovälineiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi
- kuulan alastuloalueen rakennekerrokset + pintakerros
- vauhdiottoradan, pituus n.30 m ja heittopaikan rakennekerrosten lisääminen
- heittoalueen pohjan asfaltointi + päällyste vähintään 20 mm
- lämmitettävät heittoringit 2 kpl+ 1 kpl ilman lämmitystä, huomioiden päällysteen riittävä ulottuminen varsinaisen ringin ulkopuolelle
- loikkapaikan rakentaminen
- tarvittavat lajien sektorimerkinnot
- olemassaolevan moukari/kiekkohäkin kunnostus tai uuden hankinta
- huoltorakennus
- paikoitusalueen rakentaminen
- alueen sähköistys

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Työryhmä on arvioinut koko hankkeen alustavaksi kustannusarvioksi 205 000 euroa, joka koostuu seuraavista pääkohdista.

- 65 000 euroa, joka sisältää alueen tasauksen, ojan rummutuksen ja alastuloalueen rakentamisen
- 29 000 euroa: heittopaikan alusrakenteet ja asfaltointi
- 65 000 euroa: heittopaikan pinnoitus, heittorinkien 3 kpl ja loikkapaikan rakentaminen, sektorimerkinnot, moukari/kiekkohäkki
- 31 000 euroa: huoltorakennus
- 5 000 euroa: paikoitusalueen rakentaminen (kentän käyttäjille)
- 10 000 euroa: sähköistys, valaistus

Lisäksi tulisi hankkia sähköliittymä, joka palvelisi tulevaisuudessa myös viereistä virkitysalueita.

Hankkeen jatkotyötä varten on syytä asettaa suunnitelmat julkisesti nähtäville määräajaksi ja järjestää yleisötilaisuus mielipiteiden ja palautteiden saamiseksi.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä heittolajien paikan suunnittelutilanteen tiedokseen;
- asettaa suunnitelman nähtäville ajalle 25.9. – 16.10.2024 kunnan kotisivuille ja julkaista siitä kuulutuksen kotisivuilla ja Kuulumiset - lehdessä;
- järjestää yleisötilaisuuden nähtävilläpitoajan kuluessa

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - -

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli paikalla kokouksessa tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.

Teknltk 05.11.2024 § 84

Hankkeesta pidettiin 10.10.2024 yleisötilaisuus, jossa läsnäolijat saivat esittää työryhmän esittelyn pohjalta mielipiteensä ja parannusehdotuksensa suunnitelmiin. Muistio on oheismateriaalina.

Suunnitelman nähtävilläoloajan määräaikaan 16.10.2024 mennessä saatiin kaksi oheismateriaalina olevaa mielipidettä, joista toinen kohdistuu paikan tekniikkaan ja toinen paikan sijaintiin.

Hanketta käsiteltiin myös valtuuston talousarvioseminaarissa vuoden 2025 talousarvion investointiosan yhteydessä 17.10.2024.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

On tarkoituksenmukaista, että hanke palautetaan työryhmälle valmisteluun ja että siinä huomioidaan soveltuvien osien saadut palautteet ja mielipiteet. Koska työryhmän uusi valmistelu ei todennäköisesti ehdi vuoden 2025 talousarvion käsittelyyn, on hankkeesta syytä tehdä investointiosaan määrärahavaraus ehdollisena siten, että itse toteutuksesta päätetään myöhemmin.

Työryhmän on huomioitava se, että matkailulle tai asumiselle varattua asemakaavoitettua aluetta ei ole syytä osoittaa heittopaikan tai sen oheistoimintojen käyttöön.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. palauttaa hankkeen työryhmälle uudelleen arvioitavaksi ja karsittavaksi;
2. esittää hanketta ehdollisena talousarvion investointiosaan budjettiraamilla 110.000 euroa (alv 0%);

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lautakunta päätti että työryhmän valmistelutyö tulee saattaa lautakunnalle päätettäväksi maaliskuun puoliväliin 2025 mennessä.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua, valmistelua

Tiedoksi: Työryhmä

Teknltk 28.01.2025 § 9

Työryhmä on kartoittanut heittolajien suorituspaikalle vaihtoehtoisia kohteita. Kunnan omistuksessa oleva Rautiperän alue on noussut Kielosaaren paikan lisäksi uudeksi vaihtoehdoksi. Työryhmän laatima uusi yleissuunnitelma tuodaan lautakunnan kokoukseen keskustelun pohjaksi.

Lopulliset suunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan lautakunnan maaliskuun kokoukseen.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta käy keskustelun heittolajien paikasta ja päättää minne jatkosuunnittelu kohdistetaan.

Päätös:

Lautakunta päätti, että heittolajien paikka suunnitellaan Rautiperälle kokouksessa esitetyn yleissuunnitelman mukaisesti. Edelleen lautakunta päätti, että työryhmä toimittaa teknisen lautakunnan maaliskuun kokoukseen tarkemman suunnitelman ja

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

kustannusraamin mukaisen budjetin. Vastuuhenkilönä hankkeessa toimii kiinteistöpäällikkö.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua, valmistelua
Tiedoksi: Työryhmä

Teknltk 25.03.2025 § 24

Tekninen lautakunta on päättänyt 30.04.2024 § 36 kokouksessa käynnistää heittolajien suorituspaikan suunnittelun. Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 10.10.2024. Alustavat suunnitelmat olivat nähtävillä 25.09.2024 - 16.10.2024 välisenä aikana. Hanketta käsiteltiin myös valtuuston talousarvioseminaarissa vuoden 2025 talousarvion investointiosan yhteydessä 17.10.2024.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Kokouksessaan 05.11.2024 Tekninen lautakunta palautti hankkeen työryhmälle uudelleen valmisteluun ja edellytti työryhmää huomioimaan yleisötilaisuudessa saadut palautteet ja mielipiteet, sekä supistamaan hankkeen kokoa kustannusraamiin 110.000 € (alv 0%).

Työryhmä kokoontui 03.12.2024 ja kartoitti uudeksi heittolajien vaihtoehtoiseksi suorituspaikaksi kunnan omistuksessa olevan Rautiperän alueen. Paikan päällä tehtiin katselmointi 17.12.2024 ja alueesta laadittiin yleissuunnitelma. Asiaa käsiteltiin Teknisessä lautakunnassa 28.01.2025. Lautakunta päätti, että heittolajien paikka suunnitellaan Rautiperälle kokouksessa esitetyn yleissuunnitelman mukaisesti. Edelleen lautakunta päätti, että työryhmä toimittaa teknisen lautakunnan maaliskuun kokoukseen tarkemman suunnitelman ja kustannusraamin mukaisen budjetin.

Työryhmä on kokoontunut 04.02.2025 heittopaikan jatkosuunnittelua varten ja päätti, että kiinteistöpäällikkö pyytää alustavia tarjouksia hankinnoista ja piirtää tarkemman mittakuvan heittopaikasta.

17.03.2025 Työryhmä tutustui ja käsitteli kiinteistöpäällikön tekemät suunnitelma- ja kustannusarviovaihtoehdot ja päätti esittää Tekniselle lautakunnalle, että hanketta edistetään suppeimman, vaihtoehto 3 mukaisesti.

Oheismateriaalina suunnitelmat kolmella laajuusvaihtoehdolla.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn suunnitelmavaihtoehto 3:n toteutettavaksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan puheenjohtaja Mikko Koskela poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi lautakunnan varapuheenjohtaja Anja Impola. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle
Tiedoksi: Kiinteistöpäällikkö ja työryhmä

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Urheilukentän nurmialueen vaihtaminen tekonurmeksi johti siihen, että kiekon, keihään ja moukarin heitto on kentällä kielletty. Tämän johdosta perustettiin hanke uuden heittopaikan rakentamiseksi. Hankkeelle nimettiin työryhmä käynnistämään heittolajien suorituspaikan suunnittelun.

Työryhmän työn tuloksena heittopaikaksi valikoitui Rautiperän stadionalue, jossa on vaadittava tila toteuttaa hanke.

Kokouksessaan 25.03.2025 § 24, Tekninen lautakunta on hyväksynyt työryhmän esityksen, että heittolajien paikan rakentaminen toteutetaan suppeimman, vaihtoehto 3 mukaisesti kustannusraamissa 110.000 euroa.

Kerko Group Oy on päivittänyt 23.06.2025 tarjouksensa vastaamaan valittua suppeampaa toteutusta, kentän ratapinnoituksen ja heittopaikan varustelun osalta. Varustelun laajuus tarkentuu toteutuksen aikana. Ratapinnoituksen alle tulevasta 2-kerros asfalttipäällystyksestä on Peab Industri Oy antanut yksikköhintaisen tarjouksen 13.03.2025. Maarakennustyöt voidaan teetättää kunnossapitosopimuksen yhteydessä saaduilla yksikköhinnoilla.

Kiinteistöpäällikkö saapuu kokoukseen selostamaan hankkeen tilannetta ja hankintoja.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä Kerko Groupin tarjoukset kentän pinnoitteista ja suorituspaikkavälineistä;
- valtuuttaa kiinteistöpäällikön tilaamaan asfalttityöt Peab Industri Oy:ltä yksikköhintatarjouksen mukaisesti;
- valtuuttaa kiinteistöpäällikön teettämään maanrakennustyöt kunnossapitotöiden tarjoushintojen mukaisesti

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari on läsnä kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Muutoksenhaku: Hankintaoikaisu kynnysarvon alittava

Liitteet

Liite2 Heittopaikka Vaihtoehto 3 LUONNOS

Oheismateriaali

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 24	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 56	24.06.2025

Unisport myyntitarjous 23.6.2025

Unisport pinnoite tarjous 23.6.2025

Heittopaikka vaihtoehto 1 LUONNOS

Heittopaikka vaihtoehto 2 LUONNOS

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 § :n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 56**OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA (pienhankinnat)**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, valvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedonantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan Pyhäjoen kunnan kirjaamoon.

Vastaanottaja: Pyhäjoen kunta, kirjaamo
Postiosoite: Ollinmäentie 3, 86110 Parhalahti
Sähköpostiosoite: kunta@pyhajoki.fi
Puhelinnumero: 040 3596 000 (vaihde)
Aukioloaika: arkisin klo 9.00-16.00