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Khall 22.11.2021 § 408  
  

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi 30.1.2018 Pyhäjoella Virtaa 2030 – strategian. 
Kunnanvaltuusto päivittää strategiaa parasta aikaa. Strategisena päämääränä on se, 
että kuntakokonaisuus on vetovoimainen, hyvinvoiva ja vastuullinen. Kunnan 
arvoista johdettuna yleistavoitteena on taloudellinen, tehokas ja vaikuttava 
palvelutuotanto sekä vastuullinen ja vakaa kuntatalouden hoitaminen. Kunnan 
asukaslukutavoite on 4000 asukasta vuonna 2035.  
 
Vanhusten ja ikääntyneiden hoito ja hoiva on kunnan keskeinen perustehtävä ja 
hyvinvoivan Pyhäjoen yksi keskeinen tavoite onkin vastata ihmisen koko 
elinkaaresta hyvin ja arvokkaasti loppuun asti. Toinen keskeinen perustehtävä on 
koko väestön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, sairauksien hoito ja 
niiden ennaltaehkäiseminen.  
 
Hyvinvointialue vastaa toiminnoista 1.1.2023 alkaen 
 
Sote-uudistuksen seurauksena edellä mainitut lähipalvelukokonaisuudet siirtyvät 
perustettaville hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntasektorin tehtäväksi jää 
kumppanuus, tilojen vuokraaminen sekä mahdolliset tukipalvelut, joten kunnilla 
on edelleen tärkeä tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
Tämän tehtävän hoitamiseksi ja kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi on 
hyvinvointialueelle tarjottava asianmukaiset ja nykyaikaiset tilat viihtyisässä 
ympäristössä. Tehtävänä onkin löytää sopiva paikka ja suunnitella hyvät ja 
toimivat tilat tehostetun palveluasumisen (TEHPA) yksikölle varusteluineen, 
vammaisten asumispalveluyksikölle ja terveys- ja hyvinvointiasemalle (lääkärin 
vastaanotto, hammashoito, neuvola, sosiaalitoimen palvelut ja muut terveyttä 
edistävät toiminnot).  
 
Tulevaisuuden palvelutarve 
 
Palvelutarve on Pyhäjoella kasvamassa ja yli 75 - vuotiaiden osuus väestöstä 
nousee vuoteen 2040 mennessä 170 henkilöllä 550 henkilöön. Yli 75 -vuotiailla on 
kansallisella tasolla tehostetun palveluasumisen (TEHPA) tarve on n. 7 – 8 %. 
Pyhäjoella tämä tarkoittaa noin 60 asiakaspaikkaa, josta enintään 10 % olisi 
intervallipaikkoja. Lisäksi kehitysvammaisille on varattava 10 asiakaspaikkaa 
erilliseen yksikköön.  
 
Nykyiset toiminnot 
 
Tähän asti vanhusten ja ikääntyneiden hoito ja hoiva sekä koko väestön 
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, sairauksien hoito ja niiden 
ennaltaehkäiseminen on hoidettu hyvin Palvelukeskus Jokikartanon, vammaisten 
yksikkö Niittykodin ja Raahen seudun kuntayhtymän omistaman terveyskeskuksen 
avulla.  
 
Pyhäjoen Palvelukeskus Jokikartano on rakennettu 1993 ja on pinta-alaltaan n. 
3600 m2. Jokikartanoon on tehty kuntotutkimus 2017. Sen mukaan rakennus on 



ikäisekseen normaalissa kunnossa. Jokikartanon ja Niittykodin arvo kunnan 
taseessa oli 1.10.2021 yhteensä noin 606.000 euroa. 
 
Jokikartanossa on noin 50 asiakaspaikkaa tehostetussa palveluasumisessa 
(TEHPA) ja erillinen vammaisten palveluyksikkö Niittykoti, jossa on 10 
asiakaspaikkaa. Jokikartanon vanhusten palveluasumisen tilat eivät täytä AVI:n 
asettamia kriteereitä tulevaisuuden palveluasumiselle (riittävän tilavat 
huoneistokohtaiset wc- ja pesutilat).  
 
AVI:n vaatimusten täyttäminen tarkoittaisi suurta rakennuksen peruskorjaus- ja 
muutostarvetta ja noin 15 asiakaspaikan vähentämistä. Lisäksi muutostöiden ajaksi 
olisi löydettävä korvaavat asiakastilat. Tarkoituksenmukaisinta ja 
kustannustehokkainta onkin kokonaan uuden vanhusten palveluyksikön 
rakentaminen uuteen paikkaan. Jokikartanon rakennuskokonaisuudelle on 
löydettävissä alueelle sopiva uusi käyttötarkoitus.  
 
ARA:n rahoitus ja sen ehdot 
 
Pyhäjoen kunta on käynyt alustavia neuvotteluja Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. ARA voi rahoittaa vanhusten ja vammaisten 
palveluasumisen rakentamista tietyin ehdoin. ARA:n rahoitus koostuu 
avustuksesta (25 - 40 %) ja pitkäaikaisen korkotukilainan (40 vuotta) takaamisesta. 
ARA avustus- ja rahoitusehtojen mukaan eri toiminnot on oltava erillisissä 
rakennuksissa ja terveys- ja hyvinvointiasema on sijoitettava erilliselle tontille. 
ARA:n avustusperuste määräytyy tila- ja varusteratkaisujen perusteella.  
 
Hoiva 2025 
 
Tämän kokonaisuuden järjestämiseksi käynnistetään hanke, jonka nimeksi on 
valittu Hoiva 2025. 
 
Hoiva 2025 –hanke koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta: vanhusten 
palvelutalosta, vammaisten palvelutalosta ja terveys- ja hyvinvointiasemasta. 
Nykyinen Jokikartano, Niittykoti ja terveyskeskus vuokrataan hyvinvointialueelle 
1.1.2023 – 31.12.2025. Lisäksi hyvinvointialue voi vuokrata yhden optiovuoden 
ajalle 1.1.2026- 31.12.2026. Tavoitteena on, että uusi palvelukeskus on käytössä 
1.1.2026.  
 
Oheismateriaalina: 
Neuvottelumuistio ARA 28.10.2021 
Neuvottelumuistio Hoiva 28.10.2021 

 
Ehdotus: 
Kunnanhallitus  
 
1) käynnistää Hoiva 2025 -hankkeen. Hanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen. 
 
Vaihe I: Ideointivaihe 
 
Tulevaisuuden hoiva- ja huolenpitoympäristön ideointi ja vaihtoehtoisten mallien 
tarkastelu suoritetaan vuoden 2022 aikana. Hankkeen alussa on tehtävä 
asemakaavallinen tarkastelu sopivien tonttien tai sopivan paikan löytämiseksi 
kullekin toiminnalle ja tarvittaessa käynnistettävä asemakaavamuutos. 
 
Ideointivaiheessa tarkastellaan eri sijoittumisvaihtoehdot sen jälkeen, kun ensin on 



kartoitettu käyttäjien tarpeet ja laadittu tavoitteet rakentamiselle. Lähtökohtana on 
arvokas vanhuus: toiminnallisuuden ylläpito, turvallisuus, sosiaalisuus ja viihtyisä 
ympäristö. 
 
Mitoituksen perusteena on Pyhäjoella Virtaa 2035 kuntastrategia.  
 
Taloudellinen suunnittelu lähtee siitä, että palveluasumiseen pyritään saamaan 
ARA:n täysimittainen tuki (40%). Tämä edellyttää ARA:n ohjeistuksen ja 
mitoituksen noudattamista ja hyvää yhteistyötä.  
 
Suunnittelussa huomioidaan tilojen hyvä asuttavuus ja monikäyttöisyys. Hankkeen 
sijoittuminen on mietittävä tarkkaan niin kuntakuvan kuin asukkaiden 
viihtymisenkin näkökulmasta. Yksi tärkeä tavoite on hyvä arkkitehtuuri ja 
Pyhäjoelle soveltuva ulkonäkö. Vaihe 1 päättyy tavoiteraporttiin, paikan valintaan 
ja tarvittaessa asemakaavamuutoksen käynnistämiseen. 
 
Vaihe II: Suunnitteluvaihe 
 
Varsinainen investointien suunnittelu (tila-ohjelma, arkkitehtisuunnittelu, 
urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laadinta jne.) toteutetaan vuonna 2023 - vaiheen I 
pohjalta. 
 
Vaihe III: Rakentamisvaihe 
 
Rakentamisvaihe 2024-2025. Uudet rakennukset tulee olla vuokrattavissa 
hyvinvointialueelle 1.1.2026 
 
2) nimeää Hoiva 2025 -työryhmään seuraavat henkilöt: 
 
Antti Tornberg (pj.) 
Paula Anttila 
Mauri Virkkunen 
Katriina Niemelä (RAS) 
Elisa Vetoniemi (RAS) 
Matti Soronen 
Aimo Korpi 
Jyrki Määttä (sihteeri) 
 
3)  antaa asian tiedoksi valtuustolle,  
 
4) antaa asian tiedoksi myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA), 
Pyhäjoen vanhus- ja vammaisneuvostolle sekä Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymälle ja hyvinvointialueen valmisteluelimelle. 
 
Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
__________  

 
 
 
Valt 15.12.2021 § 143  
  

   
 
Päätös: 



Valtuusto merkitsi asian tiedoksi. 
 
- - - - - - - - - - 
Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat valtuutettu 
Tero Niemi klo 12.00 ja tekninen johtaja Aimo Korpi klo 12.30. 
__________  

 
 
 
Khall 28.02.2022 § 76  
  

Hoiva 2025 -hankkeen työryhmä on kokoontunut 17.2.2022. Työryhmän 
kokouksessa on saatu informaatio Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) informaatio siitä, että hankehakemus ja hankesuunnitelma on jätettävä 
ARA:lle 30.4.2022 mennessä. 
 
Työryhmä on todennut, että ARA:n muuttunut aikataulu edellyttää 
henkilöresurssin palkkaamista hankkeelle. Kunnanjohtaja on pyytänyt tarjouksen 
Katriina Niemelältä / GeroFuture Oy:ltä hankehakemuksen ja hankesuunnitelman 
laatimisesta työryhmän ohjauksessa. Katriina Niemelä / GeroFuture Oy on 
jättänyt tarjouksen, tarjous liitteenä. 

 
Ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Katriina Niemelän / GeroFuture Oy:n 
tarjouksen. Työ alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.6.2022. Työ tehdään osa-aikaisesti. 
 
Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
__________  

 
 
 
Khall 25.04.2022 § 126  
  

 
Hoiva 2025 -hankkeella on tarkoitus korvata nykyinen Jokikartanon 
palvelukeskus. Uusi vanhusten ja vammaisten asuntoja sisältävä hoivan ja 
asumisen korttelikokonaisuus suunnitellaan ja rakennetaan aivan Pyhäjoen 
keskustaan. Hankkeelle haetaan erityisryhmien investointiavustusta Asumisen 
rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta (ARA). ARA on siirtynyt 8.12.2022 
määräaikaiseen hakuun ja tänä vuonna hakemukset on lähetettävä ARAn 
kirjaamoon viimeistään 30.4.2022.  
 
Hankkeen ideointia ja suunnittelua varten perustetun Hoiva 2025 -
hanketyöryhmän tehtäviin on kuulunut myös ARAlle tehtävän hankehakemuksen 
ja hankesuunnitelman valmistelu. Hanketyöryhmän valmistelema 
hankesuunnitelma on ollut aluehallituksen käsittelyssä 21.4.2022. Aluehallitus on 
päättänyt puoltaa Pyhäjoen hanketta (liitetään hankehakemukseen). Raahen 
seudun hyvinvointikuntayhtymä antaa oman lausuntonsa 28.4.2022, joka liitetään 
hankehakemukseen. 
 
Liitteenä Pyhäjoki Hoiva 2025 -hankesuunnitelma, sisältäen seuraavat liitteet:  
1 Palveluiden tarve (75-vuotta täyttäneet) 
2 Pyhäjoki palvelukokonaisuus ja 
3 Pyhäjoki, vammaispalvelut 



 
Ehdotus: 
Kunnanhallitus  
 - hyväksyy liitteenä olevan Hoiva 2025 -hankesuunnitelman liitteineen 
 - lähettää investointiavustushakemuksen vaadittuine liitteineen ARA:lle 
 - antaa kunnanjohtajalle oikeuden täydentää hankesuunnitelmaa ja 
hankehakemusta. 
 
Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
 
- - - - - - - - - 
Merkittiin, että projektipäällikkö Katriina Niemelä ja kaavoitusarkkitehti Jyrki 
Määttä olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan klo 
17.00-19.00 ja poistuivat ennen päätöksentekoa. 
__________  

 
 
 
Khall 15.08.2022 § 217  
  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 28.6.2022 tehnyt Pyhäjoen 
kuntaan perustettavaa kiinteistöosakeyhtiötä koskevat ehdolliset varaukset 
erityisryhmien investointiavustusten ja vuokra-asuntojen rakentamisen 
korkotukilainojen myöntämisestä. Ehdollisten varauksien erityisryhmistä toinen 
koskee ikäihmisiä ja toinen kehitysvammaisia.  
 
Ikäihmisten asunto-olojen parantamista koskeva investointiavustus on 
suuruudeltaan 2 625 000 euroa ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilaina 4 
875 000 euroa. Kehitysvammaisten asunto-olojen parantamista koskeva 
investointiavustus on suuruudeltaan 625 000 euroa ja vuokra-asuntojen 
rakentamisen korkotukilaina 625 000 euroa. 
  
Varausten avustus- ja lainamäärät eivät ole sitovia, vaan niihin vaikuttaa mm. 
ARAssa hyväksyttävä suunnitteluratkaisu ja siihen perustuvat hyväksyttävät 
rakennuskustannukset sekä kohteiden käyttäjät ja heidän avun, tuen ja hoivan 
tarpeensa. 
 
Lisäksi avustusten ja korkotukilainojen hyväksyminen edellyttää valtion 
talousarvion riittävyyttä sinä vuonna, kun ehdollisen varauksen saaja hakee 
avustuspäätöstä ja sen jälkeen korkotukilainapäätöstä. 
 
ARAn ehdot ja edellytykset tuensaajalle on lueteltu tarkemmin liitteenä olevissa 
ARAn ehdollisia varauksia koskevissa päätöksissä. 
 
Ehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA) ehdolliset varaukset tiedoksi. 
 
Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
__________ 

 
 
 



Khall 08.11.2022 § 314    
251/00.01.02.00/2021  

Hoiva 2025 -hankkeen lähtökohtana on ollut arvokas vanhuus ja sellaisten 
ratkaisujen hakeminen, joilla voidaan huolehtia toiminnallisuuden ylläpidosta, 
turvallisuudesta, sosiaalisuudesta ja viihtyisästä ympäristöstä. Hoiva 2025 -hanke 
jakautuu ideointi-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheisiin. Hankkeen ideointivaihe on 
nyt päättynyt. 
 
Hankkeen ideointivaiheessa vuoden 2022 aikana hanketyöryhmä on ideoinut 
tulevaisuuden hoiva- ja huolenpitoympäristöä mm. tutustumalla erilaisiin 
hoivakoteihin, hyviin käytäntöihin ja erilaisiin turvallisuusjärjestelmiin. 
Alkuvaiheessa pääpaino on ollut löytää erityisryhmien asuinrakentamiselle sopiva 
sijoituspaikka asemakaava-alueelta palvelujen läheltä sekä erityisryhmien tarpeiden 
kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen rakennussuunnittelulle ja 
rakentamiselle.  
 
Työryhmä on laatinut tavoiteraportin ohjaamaan arkkitehtisuunnittelua. 
Tavoiteraportissa määritellään hoivahankkeessa huomioitavat tavoitteet ja 
reunaehdot, jotka suunnittelijan on rakennuksia ja niiden lähiympäristöä 
suunnitellessaan huomioitava. 
 
Hoiva 2025 -hankkeen aikataulun mukaan erityisryhmien asuinrakennusten 
suunnittelu ja sen vaatimat lisäselvitykset ajoittuvat vuodelle 2023 ja rakentaminen  
vuosille 2024-25 ja ne kirjataan talousarvion investointiosaan kyseisille vuosille. 
Rakennusten tulee olla käytössä 1.1.2026.  
 
Hanke on tarkoitus kilpailuttaa KVR-urakkana. Urakkakilpailua varten laaditaan 
ns. L1 - tasoiset luonnoskuvat ja muut asiakirjat sekä määritellään tekniset 
vaatimukset. Luonnossuunnittelua varten kilpailutetaan arkkitehtitoimisto. 
Valittavan arkkitehtitoimiston tehtäviin kuuluu arkkitehtitarjouspyynnössä 
määritellyt asiat. 
 
Arkkitehtitarjouspyynnön liitteiksi tulevat seuraavat asiakirjat: Hoiva 2025 -
työryhmän ideointivaiheen raportti, Hoiva 2025 -hankesuunnitelma, 
tavoitehintalaskelma, kartta- ja kuvaliite, tarjouslomake sekä tarjouksen 
hintalomake. 
 
Oheismateriaalina kuusi kertaa kokoontuneen työryhmän kokousmuistiot 
kokouksista 5 ja 6. 
 
Ehdotus: 
Kunnanhallitus 
- merkitsee tiedoksi Hoiva 2025 -työryhmän ideointivaiheen tavoiteraportin 
- hyväksyy liitteenä olevan arkkitehtisuunnittelun tarjouspyynnön liitteineen 
- valtuuttaa teknisen johtajan tekemään tarjouspyyntöön teknisiä korjauksia 
 
Päätös: 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
__________ 

 
 
 


